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	Dio 1. Uvodne informacije o SRUP-u – 1-2 strane
Proces izrade Strategije razvoja urbanog područja Grada Požege za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: SRUP) započeo je definiranjem JLS-ova koji zadovoljavaju uvjete za ulazak u urbano područje Grada Požege (u daljnjem tekstu: urbano područje). Temeljem pozitivnog očitovanja predstavničkih tijela JLS-ova o ulasku u urbano područje te pozitivnog mišljenja MRRFEU na prijedlog konačnog obuhvata urbanog područja Gradsko vijeće Grada Požege usvojilo je 30. studenog 2021. godine Odluku o uspostavi urbanog područja Grada Požege kojim se definira kako u urbano područje ulaze: Grad Požega, Grad Pleternica, Općina Jakšić, Općina Brestovac, Općina Velika i Općina Kaptol. Na temelju predmetne Odluke sklopljen je Sporazum o suradnji tijekom izrade i provedbe SRUP-a. 
Gradsko vijeće Grada Požege je 21. prosinca 2021. godine donijelo Odluku o pokretanju postupka izrade SRUP-a, a 31. siječnja 2022. godine Gradsko vijeće Grada Požege pokrenulo je i postupak izrade provedbenih akata SRUP-a – Akcijskog plana, Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana.
Osnovano je Koordinacijsko vijeće za urbano područje Grada Požege u kojima su zastupljeni predstavnici svih JLS-ova iz urbanog obuhvata  i Partnersko vijeće za urbano područje Grada Požege u kojima su, osim predstavnika JLS-ova iz urbanog obuhvata i drugi dionici s urbanog područja. Kroz rad tih vijeća uz podršku angažiranog vanjskog izrađivača SRUP-a izrađena je analiza trenutnog stanja urbanog područja, predloženi su ciljevi, prioriteti i mjere SRUP-a te naposljetku i projekti koji će se unijeti u SRUP te od kojih će se prioritizirati strateški projekti urbanog područja. Od svih pristiglih projektnih prijedloga 18 ih je prepoznato kao strateški projekti urbanog područja Grada Požege te su svi uvršteni u proces prioritizacije koja je provedena od strane Odsjeka za provedbu ITU mehanizma Grada Požege. Prioritizacijom je utvrđeno kako 4 projekta nisu zadovoljili uvjete prihvatljivosti iz Kontrolne liste za provjeru prihvatljivosti strateških projekata jer se 3 projekta ne bi provodila na ITU urbanom području dok 1 projekt nije bio u skladu sa SC 1.3, SC 2.8 ili SC 5.1 IPT-a. Preostalih 14 projekta bodovano je temeljem Kontrolnih lista te je 15. studenog 2023. godine Koordinacijsko vijeće donijelo Odluku o strateškim projektima urbanog područja Grada Požege koji se predlažu za financiranje u okviru ITU mehanizma kroz Sporazum o provedbi. Istom Odlukom predlažu se financiranje 3 projekta putem izravne dodjele te objavu jednog otvorenog poziva namijenjenog razvoju turističke infrastrukture na urbanom području. Naposljetku je 7. prosinca 2023. godine između Grada Požege kao središta urbanog područja i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sklopljen Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.
SRUP-om su prepoznata 2 prioriteta koji se sastoje od posebnih ciljeva kako slijedi: 
Prioritet 1: Kvalitetan život
Posebni cilj 1.1. Unaprjeđenje kvalitete života kroz javne usluge
Posebni cilj 1.2. Unaprjeđenje kvalitete života kroz smanjenje socijalne isključenosti
Prioritet 2: Razvijeno i povezano područje
Posebni cilj 2.1. Zeleni, pametni i održivi razvoj baziran na cirkularnoj ekonomiji
Posebni cilj 2.2. Poboljšanje povezanosti područja i zaštita prirodnih resursa
Strategija razvoja urbanog područja Grada Požege za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine usvojena je na sjednici Gradskog vijeća Grada Požege, kao grada središta urbanog područja, 31. siječnja 2024. godine.
U razdoblju pripreme SRUP-a odrađeno je i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kao i proces utvrđivanja strateške procjene utjecaja na okoliš za SRUP. 

	Dio 2. Izvješće o rezultatima provedbe SRUP-a na razini ciljeva, prioriteta, mjera te aktivnosti/programa/projekata (APP) od strateškog značaja za razvoj urbanog područja u 2024. godini – do 5 strana
SRUP-om su definirani sljedeći prioriteti, ciljevi, mjere te strateški projekti u okviru istih: 
PRIORITET 1: Kvalitetan život
Za provedbu Prioriteta 1 u razdoblju 2023.-2025. godine planirano je 26.183.208,00 eura od čega je tijekom 2024. godine planirano 10.739.693,50 eura a realizirano je 2.275.273,45 eura odnosno 21,19%.
Posebni cilj 1.1.: Unaprjeđenje kvalitete života kroz jačanje javnih usluga
U sklopu Posebnog cilja 1.1. definirane su 3 mjere:
1.1.1. Razvoj sadržaja u javnom prostoru
1.1.2. Razvoj dodatnih edukativnih programa u predškolskim i školskim ustanovama
1.1.3. Unaprjeđenje ljudskih infrastrukturnih, materijalnih  i tehnoloških kapaciteta javnih ustanova
Za provedbu Posebnog cilja 1.1. u razdoblju 2023.-2025. godine planirano je 9.373.689,00 eura od čega je tijekom 2024. godine planirano 3.311.476,00 eura a realizirano je 311.441,60 eura odnosno 9,40%.
Posebni cilj 1.2. Unaprjeđenje kvalitete života kroz smanjenje socijalne isključenosti
U sklopu Posebnog cilja 1.2. definirane su 3 mjere:
1.2.1. Razvoj i poticanje deinstitucionalizacije socijalnih usluga
1.2.2. Promicanje bavljenja sportom i veća ponuda sportskih sadržaja
1.2.3. Razvoj sadržaja za provođenje slobodnog vremena izvan redovne nastave
Za provedbu Posebnog cilja 1.2. u razdoblju 2023.-2025. godine planirano je 16.809.519,00 eura od čega je tijekom 2024. godine planirano 7.428.217,50 eura a realizirano je 1.963.831,85 eura odnosno 26,44%.
PRIORITET 2: Razvijeno i povezano područje
Za provedbu Prioriteta 2 u razdoblju 2023.-2025. godine planirano je 27.860.338,81 eura od čega je tijekom 2024. godine planirano 12.979.808,62 eura a realizirano je 887.057,90 eura odnosno 6,83%.
Posebni cilj 2.1.: Zeleni, pametni i održivi razvoj baziran na cirkularnoj ekonomiji
U sklopu Posebnog cilja 2.1. definirano je 7 mjera:
2.1.1. Uključivanje stručnjaka iz različitih područja u aktivno planiranje razvoja
2.1.2. Prakticiranje održive cirkularne (kružne) ekonomije
2.1.3. Osnivanje edukativnih centara za zeleno i pametno gospodarenje
2.1.4. Prilagodba obrazovnog sustava potrebama gospodarstva
2.1.5. Iskorištavanje zapuštenih područja u svrhu njihove aktivacije i osuvremenjivanja
2.1.6. Održivo korištenje prirodne i kulturne baštine u turističke svrhe
2.1.7. Promicanje i prakticiranje aktivnog turizma kojima se koriste specifične pogodnosti i značajke kraja
Za provedbu Posebnog cilja 2.1. u razdoblju 2023.-2025. godine planirano je 13.708.852,81 eura od čega je tijekom 2024. godine planirano 7.027.311,12 eura a realizirano je 470.282,50 eura odnosno 6,69%.
Posebni cilj 2.2.: Poboljšanje povezanosti područja i zaštita prirodnih resursa
U sklopu Posebnog cilja 2.2. definirane su 3 mjere: 
2.2.1. Izgradnja i rekonstrukcija pješačke i biciklističke infrastrukture
2.2.2. Razvoj sustava upravljanja kriznim situacijama kroz ulaganje u ljudske i infrastrukturne kapacitete službi koji se bave zaštitom i spašavanjem
2.2.3. Razvoj digitalne infrastrukture
Za provedbu Posebnog cilja 2.2. u razdoblju 2023.-2025. godine planirano je 14.151.486,00 eura od čega je tijekom 2024. godine planirano 5.952.497,50 eura te je realizirano 416.775,40 eura odnosno 7,00%.
SRUP je usvojen 31. siječnja 2024. godine na sjednici Gradskog vijeća Grada Požege te tako 2024. godina predstavlja prvu godinu provedbe SRUP-a. Prvi poziv unutar ITU mehanizma Urbanog područja Grada Požege „Vatrogasno-edukativni centar Pleternica“ objavljen je tijekom lipnja 2024. godine a drugi poziv „Izgradnja i opremanje atletskog stadiona u Požegi“ početkom listopada iste godine te su na oba poziva uspješno prijavljeni projekti čija se realizacija očekuje u narednim godinama te će tako i rasti udio EU financiranja.

Provedba projekata od strateškog značaja za razvoj urbanog područja u 2024. godini
Tijekom postupka izrade SRUP-a svi zainteresirani dionici mogli su dostaviti svoje projektne prijedloge koji će biti uvršteni u Strategiju. Temeljem pristiglih projektnih prijedloga stvoren je Akcijski plan SRUP-a. Kako je ranije navedeno, od svih projektnih prijedloga 18 ih je prepoznato kao strateški projekti urbanog područja Grada Požege te su isti uvršteni u proces prioritizacije koja je provedena od strane Odsjeka za provedbu ITU mehanizma Grada Požege. Prioritizacijom je utvrđeno kako 4 projekta nisu zadovoljili uvjete prihvatljivosti iz Kontrolne liste za provjeru prihvatljivosti strateških projekata. Preostalih 14 projekta bodovano je temeljem Kontrolnih lista te je 15. studenog 2023. godine Koordinacijsko vijeće donijelo Odluku o strateškim projektima urbanog područja Grada Požege koji se predlažu za financiranje u okviru ITU mehanizma kroz Sporazum o provedbi. Istom Odlukom predlažu se financiranje 3 projekta putem izravne dodjele te objavu jednog otvorenog poziva namijenjenog razvoju turističke infrastrukture na urbanom području. Naposljetku je 7. prosinca 2023. godine između Grada Požege kao središta urbanog područja i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sklopljen Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.. Sporazumom su definirana 3 poziva na izravnu dodjelu i to: 
- Izgradnja i opremanje atletskog stadiona u Požegi
- Vatrogasno-edukativni centar Pleternica
- Revitalizacija povijesne gradske jezgre grada Požege
te 1 otvoreni Poziv za razvoj turističke infrastrukture na urbanom području Grada Požege.
Izgradnja i opremanje atletskog stadiona u Požegi
Projekt obuhvaća izgradnju i opremanje atletskog stadiona na području grada Požege koji će omogućiti daljnji razvoj atletike na urbanom području Grada Požege. Osim sportske objekt će imati i turističku namjenu te će biti namijenjen ne samo stanovnicima urbanog područja već cijele županije. 
Za provedbu projekta u razdoblju od 2023. do 2025. godine planiran je iznos od 1.500.000,00 eura. Također, Akcijskim planom u 2024. godini nisu planirana sredstva za provedbu projekta ali su ipak realizirani troškovi u iznosu od 45.225,00 eura za izradu projektno-tehničke dokumentacije za dio objekta. Projekt je u studenom 2024. godini prijavljen na Poziv na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava. Tijekom 2024. godine pokrenut je postupak javne nabave za izgradnju sportskog igrališta – atletske staze u Požegi te postupak izgradnje pristupne prometnice do atletske staze u Požegi te su za oba postupka potpisani ugovori s izvođačem radova u prosincu 2024. godine. Potpis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kao i samo izvođenje radova planirano je tijekom 2025. godine
Vatrogasno-edukativni centar Pleternica
Projekt obuhvaća izgradnju i opremanje vatrogasno-edukativnog centra u Pleternici po načelima energetske učinkovitosti koji će pružiti, osim osnovne uloge zaštite građana i imovine, prostor za edukativne aktivnosti usmjerene prevenciji i zaštiti od požara i ostalih ugroza za stanovništvo te će biti promoviran kao dodatni turistički resurs.
Za provedbu projekta u razdoblju od 2023.-2025. planiran je iznos od 2.652.519,00 eura od čega 1.326.259,50 eura u 2024. godini te tijekom 2024. nisu realizirana sredstva u provedbi projekta.
Projekt je uspješno prijavljen na Poziv za izravnu dodjelu bespovratnih sredstava. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je u prosincu 2024. godine te se raspisivanje postupka javne nabave, odabir izvođača te izvođenje radova planira tijekom 2025. godine.
Revitalizacija povijesne gradske jezgre grada Požege
Projekt se sastoji od 3 faze a podrazumijeva izgradnju dijela Sokolove ulice i ulice Matice Hrvatske sa izgradnjom kružnog toka, izgradnju društveno-poduzetničkog centra s podzemnom garažom te uređenje središnjeg gradskog trga, Trga Sv. Trojstva.
Za provedbu projekta u razdoblju od 2023.-2025. godine planiran je iznos od 2.910.542,00 eura od čega 100.000,00 eura u 2024. godini. Tijekom 2024. godine realizirano je 200.809,15 eura odnosno 200,81%.
Tijekom 2024. godine pripremljena je projektno-tehnička dokumentacija za prvu fazu projekta, odnosno izgradnju dijela ulice Matice Hrvatske i Sokolove ulice, križanje ulice Matice Hrvatske i Sokolove ulice te okolne pješačke i zelene površine, za istu fazu je pokrenut postupak javne nabave radova u prosincu 2024. godine. U tijeku je i izrada preostale projektno-tehničke dokumentacije projekta te se u 2025. godini očekuje završetak izrade dokumentacije, priprema i raspisivanje poziva za izravnu dodjelu bespovratnih sredstava kao i prijava na sami poziv.
Navedeni strateški projekti planiraju se financirati kroz ITU mehanizam temeljem Odluke Koordinacijskog vijeća o strateškim projektima urbanog područja Grada Požege koji se predlažu za financiranje u okviru ITU mehanizma kroz Sporazum o suradnji. Osim tri izravne dodjele predviđena je objava otvorenog Javnog poziva za razvoj turističke infrastrukture na urbano području Grada Požege.
Ranije spomenuta Odluka Koordinacijskog vijeća o strateškim projektima definirani su i sljedeći strateški projekti urbanog područja:
Biciklističke i pješačke staze Općine Jakšić – projekt je uvršten na listu neprihvatljivih strateških projekta jer u trenutku provedbe procesa prioritizacije nisu navedene katastarske čestice na kojima će projekt provoditi. Za provedbu projekta u razdoblju od 2023.-2025. godine planiran je iznos od 500.000,00 eura od čega 250.000,00 eura u 2024. godini. Tijekom 2024. godine projekt je realiziran u iznosu od 300.000,00 eura dijelom financiranih iz proračuna Općine Jakšić a dijelom sredstvima Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije, izgrađena je biciklistička staza Jakšić-Ovčare.
Biciklističke i pješačke staze Grada Požege - projekt je uvršten na listu neprihvatljivih strateških projekta jer u trenutku provedbe procesa prioritizacije nisu navedene katastarske čestice na kojima će projekt provoditi te nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. Za provedbu projekta u razdoblju od 2023.-2025. godine planiran je iznos od 665.000,00 eura a cjelokupno izvršenje planirano je u 2025. godini. Slijedom navedenog projekt nije bio u provedbi tijekom 2024. godine.
Biciklističke i pješačke staze Općine Velika - projekt je uvršten na listu neprihvatljivih strateških projekta jer u trenutku provedbe procesa prioritizacije nisu navedene katastarske čestice na kojima će projekt provoditi te nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. Za provedbu projekta u razdoblju od 2023.-2025. godine planiran je iznos od 1.330.000,00 eura od čega 500.000,00 eura u 2024. godini. Tijekom 2024. godine projekt nije realiziran zbog nemogućnosti pravovremene prijave projekta na dostupni izvor financiranja zbog potrebe provođenja strateške procjene utjecaja na okoliš. Slijedom navedenog projekt nije bio u provedbi tijekom 2024. godine.
Edukativno-interpretacijski centar za preciznu poljoprivredu i enogastronomiju -  projekt uključuje dogradnju Klijeti i spremišta vina sa dvoranom za edukacije te preciznu poljoprivredu i upravljanje dron tehnologijom. Za provedbu projekta u razdoblju od 2023.-2025. godine planiran je iznos od 400.000,00 eura od čega 280.000,00 eura u 2024. godini. Tijekom 2024. godine nisu realizirana sredstva u provedbi projekta. Projekt je u postupku produženja građevinske dozvole.
Sportski kompleks Slavonija - projekt se odnosi na izgradnju sportskog kompleksa sa tribinom, glavnim i pomoćnim terenom s ciljem osiguravanja adekvatnih prostora za sportske aktivnosti stanovništva a posebno djece i mladih. Za provedbu projekta u razdoblju od 2023.-2025. godine planiran je iznos od 2.000.000,00 eura od čega 900.458,00 eura u 2024. godini. Tijekom 2024. godine nastavljena je provedba projekta te je realizirano ukupno 1.830.406,76 eura iz vlastitih sredstava Grada Požege.
Izgradnja višenamjenskog sportskog objekta u Kaptolu – novoizgrađeni objekt koristile bi udruge za provedbu svojih aktivnosti a služio bi i za razne sportske aktivnosti. Za provedbu projekta u razdoblju od 2023.-2025. godine planiran je iznos od 1.000.000,00 eura od čega 530.500,00 eura u 2024. godini. Tijekom 2024. godine je realizirano 2.250,00 eura iz vlastitih sredstava Općine Kaptol. Tijekom 2024. godine pokrenut je postupak javne nabave za odabir izvođača radova, postupak je poništen te se tijekom 2025. godine očekuje pokretanje novog postupka. U međuvremenu je prilagođen troškovnik i izrađen elaborat za implementaciju DNSH načela.
Rekonstrukcija kulturno-interpretacijskog centra Jakšić – rekonstrukcijom i opremanjem novog Kulturno-interpretacijskog centra Jakšić, Općina Jakšić dobit će jedinstveni prostor, čija je svrha okupljanje stanovništva radi participacije u kulturnom životu mjesta, koji će svojim aktivnostima unaprijedili kulturno- društveni razvoj zajednice. Za provedbu projekta u razdoblju od 2023.-2025. godine planiran je iznos od 997.000,00 eura od čega 498.500,00 eura u 2024. godini. Tijekom 2024. godine pokrenut je postupak javne nabave za izvođača radova, izabran izvođač radova i glavni nadzorni inženjer. Tijekom 2024. godine nisu realizirana sredstva za provedbu projekta. Realizacija se očekuje tijekom 2025. godine.
Planinarski dom Orljavac s poučno-edukativnim stazama na šumskom području Brestovca – projekt podrazumijeva rekonstrukcija postojeće "stare škole" u objekt za noćenje i bivanje (planinarski dom) u svrhu povećanja smještajnih kapaciteta i jačanja turističke ponude te razvoja konferencijskog turizma, lovnog turizma, povezivanja sa lokalnim proizvođačima voća i povrća s ciljem poticanja vlastite i održive proizvodnje. Za provedbu projekta u razdoblju od 2023.-2025. godine planiran je iznos od 1.313.402,81 eura od čega 525.361,12 eura u 2024. godini. Tijekom 2024. godine projekt nije realiziran te je Općina Brestovac je prava vlasništva prebacila na Županiju Požeško-slavonsku.
Izgradnja vatrogasnog spremišta u Kaptolu – projekt podrazumijeva izgradnju vatrogasnog spremišta s tornjem čime bi se riješio problem neadekvatnog spremišta za vatrogasna vozila i opremu te podigla razina spremnosti i opremljenosti te edukaciju budućih vatrogasaca a sve sa svrhom zaštite ljudi i imovine. Za provedbu projekta u razdoblju od 2023.-2025. godine planiran je iznos od 1.000.000,00 eura od čega 475.000,00 eura u 2024. godini. Tijekom 2024. godine projekt nije bio u provedbi te nisu realizirana sredstava za njegovu provedbu. Tijekom 2025. godine očekuje prijava projekta na poziv „Jačanje kapaciteta za protupožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima – faza 2.“
Uređenje Trga Sv. Augustina u Velikoj – projekt podrazumijeva uređenje predmetnog trga čime bi se dobio se multifunkcionalni prostor koji bi se mogao koristiti za organizaciju različitih kulturno-turističkih manifestacija na kojemu će sudjelovati stanovnici cijelog urbanog područja. Za provedbu projekta u razdoblju od 2023.-2025. godine planiran je iznos od 265.251,00 eura od čega 245.251,00 eura u 2024. godini. Izrađen je Idejni projekt. Tijekom 2024. godine projekt nije realiziran jer nije usklađen s važećim Urbanističkim planom uređenja naselja Velika te se čeka donošenje novih ID UPU naselja Velika (očekivano krajem 2025. godine).
Uređenje amfiteatra bivšeg atletskog stadiona - projekt se odnosi na uređenje prostora odnosno amfiteatra bivšeg atletskog stadiona u Požegi u svrhu obnove, proširenja te stvaranja prostora za kulturna događanja. Za provedbu projekta u razdoblju od 2023.-2025. godine planiran je iznos od 750.000,00 eura od čega 370.000,00 eura u 2024. godini. Tijekom 2024. godine projekt nije započeo s provedbom te nisu realizirana sredstva za njegu provedbu. Projektno-tehnička dokumentacija i ishođena je građevinska dozvola za provedbu projekta je pripremljena te se tijekom 2025. godine očekuje pokretanje postupka javne nabave za odabir izvođača radova. 
Izgradnja sportske dvorane Gimnazije u Požegi – projekt predviđa izgradnju sportske dvorane koju će koristiti Gimnazija u Požegi koja ne raspolaže sportskom dvoranom te nisu ispunjeni optimalni uvjeti sukladno pedagoškom standardu za nastavu TZK te su učenicima i prosvjetnim djelatnicima otežani uvjeti rada ali i učenici osnovne škole Julija Kempfa u Požegi. Za provedbu projekta u razdoblju od 2023.-2025. godine planiran je iznos od 6.238.000,00 eura od čega 3.119.000,00 eura u 2024. godini a realizirano je 32.517,00 eura. Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija i ishođena građevinska dozvola te  se tijekom 2025. godine očekuje prijava projektnog prijedloga na Poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za izgradnju školskih sportskih dvorana. Tijekom 2024. godine nije došlo do realizacije projekta. 
Uređenje centra za udruge u Ulici Matije Gupca u Požegi - projekt podrazumijeva temeljitu rekonstrukciju zgrade u vlasništvu Grada Požege. Rekonstrukcija zgrade podrazumijeva i rušenje dijela postojeće zgrade te uređenje ostalog dijela u skladu s načelima visoke energetske učinkovitosti te prilagodbu iste potrebama udruga civilnog društva (uredit će se više ureda koji će se dati na korištenje udrugama, dvorana za odražavanje sastanaka, skupština, edukacija i slično, te ostale pomoćne prostorije). Za provedbu projekta u razdoblju od 2023.-2025. godine planiran je iznos od 2.000.000,00 eura od čega 1.000.000,00 eura u 2024. godini od čega je realizirano 16.875,00 eura te se započelo s izradom projektno-tehničke dokumentacije.
Kompleks Županija-Požega - projekt je zamišljen kao prva faza cjelokupne obnove kompleksa zaštićenog kulturnog dobra Županijske palače, a sve s ciljem otvaranja i prezentiranja javnosti. Za provedbu projekta u razdoblju od 2023.-2025. godine planiran je iznos od 2.530.000,00 eura od čega 1.260.000,00 eura u 2024. godini dok je u istoj godini realizirano 65.000,00 eura. U 2024. izrađen je dio projektno-tehničke dokumentacije, odnosno prethodni elaborati koji prethode izradi cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije.
Izgradnja i opremanje zgrade Gradskog kazališta Požega -  projektom će se izgraditi i opremiti nova zgrada Gradskog kazališta Požega jer postojeća zgrada u kojoj je smješteno kazalište je neadekvatna i neprilagođena vremenu i potrebama. Za provedbu projekta u razdoblju od 2023.-2025. godine planiran je iznos od 4.000.000,00 eura od čega 2.000.000,00 eura u 2024. godini. Tijekom 2024. godine projekt nije započeo s realizacijom. 

	Dio 3. Izvješće i obrazloženja za neprovedene aktivnosti, programe i projekte u 2024. godini predviđene Akcijskim planom  (Izvještava se o APP-ima koji nisu realizirani ili čija provedba nije pokrenuta iako je bilo planirano, uz obrazloženje zašto nije došlo do realizacije planiranog) – do 3 strane
Temeljem prikupljenih informacija dionika čiji su projekti uvršteni u SRUP i pripadajući Akcijski plan SRUP-a 16 ima ostvarenu realizaciju u 2024. godini dok 34 projekta nema realiziranih financijskih sredstava tijekom 2024. godine (nužno je napomenuti da se kod određenih projekata odvijaju pripremne aktivnosti koje nisu generirale troškove u promatranom razdoblju poput primjerice prijave projektnih prijedloga na dostupne natječaje, pokretanje postupaka nabave ili završetak izrade projektno-tehničke dokumentacije). Podatci nisu zaprimljenih od strane svih dionika čiji su projekti uvršteni u Akcijski plan.
Kao što je ranije navedeno, 34 projekta iz Akcijskog plana nisu tijekom 2024. godine započeli s provedbom, razlozi za takvu situaciju u većini slučajeva su isti a odnose se na nedostatak financijskih sredstava za provedbu, ne postojanje natječaja na koje je moguće projekte prijaviti ili ograničenom mogućnošću prijave na natječaje zbog propisanih uvjeta natječaja te manjim dijelom ne postojanje adekvatne projektno-tehničke dokumentacije.  
Obzirom kako je SRUP usvojen u siječnju 2024. godine te je 2024. godina bila prva godina provedbe može se očekivati kako će broj projekata koji su u fazi realizacije povećati u narednim godinama provedbe. 

	Dio 4. Zaključni osvrt na uvjete provedbe i očekivanja od središnje razine države - maksimalno do 3 strane
Strateško planiranje od iznimnog je značaja kako za cijelu Republiku Hrvatsku tako i za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Procesi u sustavu strateškog planiranja su opsežni, dugotrajni i kompleksni te velika većina jedinica lokalne samouprave ne raspolaže dovoljnim brojem zaposlenika sa potrebnim stručnim znanjima kako bi se udovoljilo zahtjevima strateškog planiranja. 
Urbano područje Grada Požege prvi puta sudjeluje u ITU mehanizmu. Cijeli sustav se formira te će se  komunikacijski i organizacijski okvir ali i obveze svih dionika daljnjom provedbom dodatno unaprijediti te prilagoditi potrebama provedbe SRUP-a. Proces izrade i usvajanja SRUP-a dokaz je kako je cijeli postupak administrativno opsežan a velika većina JLS-ova nema provedbene kapacitete za provedbu istih. 
Strategija razvoja urbanog područja pozitivno će utjecati na cjelokupno urbano područje Grada Požege. Unaprijedit će se temeljena infrastruktura koju koristi cjelokupno stanovništvo županije. Potrebe su puno veće od dostupne alokacije iz ITU mehanizma ali jedinice lokalne samouprave osiguravaju sredstava iz drugih izvora za provedbu njihovih projekata. 




